

Aus der Gemeinderatssitzung am 10.12.2019 in Oberhaid

via Fränkischer Tag, 16.12.2019, Seite 18 ...

Baustelle in Staffelbach bleibt über den Winter bestehen

Ein Ärgernis ist für viele Bewohner der „Siedlung“ im Oberhaider Ortsteil Staffelbach die unendliche Geschichte der Kanalsanierung.

Eigentlich hätte diese mit der einhergehenden Gesamtsanierung mit der Erneuerung aller Versorgungsleitungen schon im Oktober abgeschlossen sein sollen. Doch weit gefehlt: Jetzt wird die Straße erstmal winterfest gemacht und die Asphaltierung wohl erst im Frühjahr vonstatten gehen. Über die Gründe berichtete ausführlich, wenn auch nicht sonderlich aufschlussreich, Steffen Kahl vom Ingenieurbüro Weyrauther in der letzten Sitzung des Gemeinderates im alten Jahr.

War die Verlegung des Kanals noch relativ problemlos, hakte es bei der Lieferung der Wasserleitungen, die nach Bestellung erst nach fünf Wochen an der Baustelle vorhanden waren, und auch der Anschluss der Hausanschlüsse dauerte zwei Wochen länger als geplant. Dann hatte die Baufirma auch noch Betriebsurlaub, so dass die Staffelbacher Bürger in der Siedlung wohl noch ein paar Monate mit der Baustelle leben müssen.

Mitte März beginnt der fünfte Bauabschnitt in Staffelbach, der andere Straßen betrifft - hier hofft der Gemeinderat mit Bürgermeister Carsten Joneitis (SPD) auf einen zügigeren Verlauf.